

## MANAGEMENT DES TRAVAUX

### Préparer, réaliser et livrer un chantier

Catégorie action de formation => actions de développement des compétences des salariés prévue par l'article L 6313-1 du Code du Travail

Public visé	Objectifs professionnels	Pré-requis	Evaluations	Durée & Modalités
<input type="checkbox"/> Maitrise d'ouvrage <input type="checkbox"/> Maitrise d'oeuvre / OPC <input type="checkbox"/> Ingénieurs travaux <input type="checkbox"/> Conducteurs de travaux	<input type="checkbox"/> Actions concrètes pour réaliser un chantier tout en gérant son marché et son contrat	<input type="checkbox"/> Validé par l'entreprise	<input type="checkbox"/> Formation : fiche appréciation <input type="checkbox"/> Acquis : cas pratique et questionnaire d'autoévaluation	<input type="checkbox"/> 2 jours x 3 x 7 heures <input type="checkbox"/> Présentiel <input type="checkbox"/> Moyens : apports théoriques, échanges avec participants, supports .PPT, annexes, ...

### Contenu

- I. SESSION 1 - JOUR 1
  - Présentation des objectifs de la formation et des participants
  - Comprendre la définition et les rôles de tous les acteurs du BTP (liens et limites de prestation)
  - La phase DCE et attribution du marché
  - Différencier et comprendre les marchés au bordereau (BPU) et au forfait (DPGF)
  - Différencier et comprendre les Marchés publics & privés (CCAG / normes / CCTP)
  - Mise en situation
  - Correction
  
- II. SESSION 1 - JOUR 2
  - Être un groupement d'entreprises / une société en participation (SEP)
  - Être ou faire appel à la sous-traitance
  - Savoir établir, suivre et recalculer un planning (études et travaux)
  - Mise en situation
  - Correction
  
- III. SESSION 2 - JOUR 1
  - Comprendre comment gérer son temps, gérer son agenda et traiter ses mails
  - Savoir établir un budget et suivre son contrôle budgétaire
  - Mise en situation
  - Correction

IV. SESSION 2 - JOUR 2

- Comment préparer son chantier : méthodes d'exécution chantier
- Savoir mettre en adéquation les besoins matériels d'un chantier avec les moyens humains (avec législation en vigueur – droit du travail)
- Mettre en place une gestion contractuelle sur vos chantiers
- Mise en situation
- Correction

V. SESSION 3 - JOUR 1

- Comment piloter et coordonner les équipes et entreprises – rôle OPC / entreprise ou contractant générale
- Etablir, comprendre et suivre le compte-prorata et le compte inter-entreprises
- Comprendre les enjeux de la Qualité : établir un plan de contrôles, le mettre en place et le suivre
- Mise en situation
- Correction

VI. SESSION 3 - JOUR 2

- Comment préparer, animer, participer et rédiger un compte rendu pour les réunions de chantier, de lancement et de transfert
- Comment organiser son suivi de chantier
- Livrer et solder un projet
- Faire un retour d'expérience
- Mise en situation
- Correction