

MANAGEMENT DES TRAVAUX [PACK CONDUCTEUR.RICES DE TRAVAUX] Préparer, réaliser et livrer un chantier

Catégorie action de formation => actions de développement des compétences des salariés prévue par l'article L 6313-1 du Code du Travail

Public visé	Objectifs professionnels	Pré-requis	Evaluations	Durée & Modalités
<input type="checkbox"/> Ingénieurs travaux <input type="checkbox"/> Conducteurs de travaux <input type="checkbox"/> Entrepreneurs BTP indépendants	<input type="checkbox"/> Actions concrètes pour réaliser un chantier tout en gérant son marché et son contrat	<input type="checkbox"/> Expérience de chantier <input type="checkbox"/> Validé par l'entreprise	<input type="checkbox"/> Formation : fiche appréciation <input type="checkbox"/> Acquis : cas pratique, exercices, QCM et questionnaire d'autoévaluation	<input type="checkbox"/> 2 jours x 3 sessions x 7 heures <input type="checkbox"/> Présentiel - classe virtuelle <input type="checkbox"/> Moyens : apports théoriques, échanges avec participants, supports .PPT, annexes, ...

Contenu

- I. SESSION 1 - JOUR 1
 - Présentation des objectifs de la formation et des participants
 - Comprendre la définition et les rôles de tous les acteurs du BTP (liens et limites de prestation)
 - La phase DCE et attribution du marché
 - Différencier et comprendre les marchés au bordereau (BPU) et au forfait (DPGF)
 - Différencier et comprendre les Marchés publics & privés (CCAG / normes / CCTP)
- II. SESSION 1 - JOUR 2
 - Être un groupement d'entreprises / une société en participation (SEP)
 - Être ou faire appel à la sous-traitance
 - Savoir établir, suivre et recalculer un planning (études et travaux)
- III. SESSION 2 - JOUR 1
 - Comprendre comment gérer son temps, gérer son agenda et traiter ses mails
 - Savoir établir un budget et suivre son contrôle budgétaire
- IV. SESSION 2 - JOUR 2
 - Comment préparer son chantier : méthodes d'exécution chantier
 - Savoir mettre en adéquation les besoins matériels d'un chantier avec les moyens humains (avec législation en vigueur – droit du travail)
 - Mettre en place une gestion contractuelle sur vos chantiers

V. SESSION 3 - JOUR 1

- Comment piloter et coordonner les équipes et entreprises – rôle OPC / entreprise ou contractant générale
- Etablir, comprendre et suivre le compte-prorata et le compte inter-entreprises
- Comprendre les enjeux de la Qualité : établir un plan de contrôles, le mettre en place et le suivre

VI. SESSION 3 - JOUR 2

- Comment préparer, animer, participer et rédiger un compte rendu pour les réunions de chantier, de lancement et de transfert
- Comment organiser son suivi de chantier
- Livrer et solder un projet
- Faire un retour d'expérience

- Mises en situation, cas pratiques, exercices et QCM
- Corrections